1、 工程系统现场施工及组织管理要求
6.1施工组织设计
为了确保施工的顺利进行，对于每一次施工过程，都按照如下的施工程序进行：
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6.1.1 备货、备料
· 作好必要的调查工作，包括必要的物资和技术调查，确保准备工作没有遗漏，及早进行供货联系，落实供需要求

· 保证所需要的设备材料已经到位，并已经通过质监小组的验收；

· 施工机械准备。根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算，编制工程所需机械用量计划，组织设备需用量计划的落实工作，确保按时进场。

6.1.2 施工准备
· 熟悉现场布局、供电等各种情况；

· 由设计小组协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸会审、自审工作，以便进行正确的施工；

· 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工所应达到的工艺和技术标准，明确工艺流程；

· 进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节；

· 根据施工特点和施工进度计划要求，确定劳动力需要用量，并做好特殊工种的筹备；

· 通知专业施工队准备施工，准备相应的施工工具；

· 通知后勤小组做好后勤工作的安排和后勤保障工作，为职工的衣、食、住、行、医等应全面考虑，认真落实，以便充分调动施工人员的生产积极性；

· 检查施工工具是否齐备、工作是否正常；

6.1.3 进场准备

· 对施工人员进行必要的技术、安全、思想和法制教育，教育并树立“质量第一、安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规；

· 做好必要的安全防护措施；

· 做好必要文明施工措施；

6.1.4 验货

· 根据施工图纸的要求检查设备是否齐全；

· 和器材小组办理设备交接手续；

6.1.5 施工

· 根据预先编制的作业设计进行施工；

· 严格按照既定施工工艺要求进行施工；

· 严格遵守相应的安全操作要求；

6.1.6 调试

· 根据设备的操作规范以及对设备进行加电调试；

· 根据调试的结果采取对应的处理措施；

· 记录调试过程中遇到的问题以及对应的处理方法；

6.1.7单元测试

· 施工完成后，配合相关的技术工程师按照测试程序进行测试，确保达到施工要求；

· 对于没有达到施工要求的部分进行返工；

· 记录测试结果；

6.1.8现场清理

· 对施工剩余的物料进行整理并打包；

· 对施工现场进行必要的清理；

· 通知后勤人员进行清洁工作；

6.1.9离场

· 整理自己的工具；

· 收拾各自的物品；

· 和器材小组的相关人员办理交接手续；

· 离开施工现场；

6.2施工现场的准备

6.2.1现场移交

在工程中标后即可准备；为了保证施工的正常进行，客户必须提供如下现场施工条件：

· 保证必要的水电供应；

· 保证必要的接地措施；

· 其它工程施工需要的条件。

为了保证参加本工程施工的人员素质，投入本工程的设计人员均为本公司资深工程师，作业人员均来源于本公司内的合同制技术工人和熟练工人。

6.3技术准备

6.3.1调查工作

1) 物资调查。由于施工物资品种多，故应对各种物质资源的生产、供应情况、价格品种进行详细调查，以便及早进行供货联系，落实供需要求；

2) 技术调查。主要为熟悉每一个放大器的位置和供电情况。

6.3.2做好与设计的结合工作。
1) 由业内技术组协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸会审、自审工作，以便下正确的施工；

2) 通过学习，熟悉图纸内容，了解设计要求施工所应达到的工艺和技术标准，明确工艺流程；

3) 进行自审，组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行审查，掌握和了解图纸中的细节；

4) 组织各专业施工队伍共同学习施工图纸，商定施工配合事宜；

5) 组织图纸会审，由公司设计室进行技术交底，理解设计意图及施工质量标准，准确掌握设计图纸中的细节；

6.4机架安装
机架安装应符合设计要求，当有困难时可根据电缆地槽和接线盒位置做适当调整；机架的底座应与地面固定；机架应竖直安装，垂直偏差不大于o．1％：几个机架并排安装在一起，面板应在同一平面上并与基准线平行，前后偏差不得大于3毫米．对于相互有一定间隔而排成一列的设备，其面板前后偏差不得大于5毫米：机架内的设备、部件的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固、端正；机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求紧固不得遗漏。

音箱的安装

· 音箱的吊装须采用其生产厂家指定的，经过安全认证和保险的吊装组件；

· 音箱的安装应牢固、安全，其安装角度宜于调整：

· 音箱输入电缆与音箱的连接必须牢固可靠；

· 音箱输入电缆不可扭曲或绞合：

· 音箱电缆的选用必须满足音箱使用功率的容量要求；

· 各音箱电缆两端须标示永久性标记和相位标记。

6.5供电与接地
所有接地极的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂：仍达不到要求的，经设计单位同意，采取更换接地装置的措施．

控制室内接地母线的路由、规格应符合设计要求：施工时应符合下列规定：

接地母线表面应完整，无明显损伤和残余焊剂渣，铜带母线光滑无毛刺，绝缘线的绝缘层不得有老化龟裂现象；  

接地母线应铺放在地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线应平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接应牢固端正：

系统的工程防雷接地安装，应严格按设计施工，接地安装应与土建施工同时进行。
6.6设备安装
所有接地极的接地电阻应进行测量，经测量达不到设计要求时，应在接地极回填土中加入无腐蚀性长效降阻剂；仍达不到要求的，经设计单位同意，采取更换接地装置的措施。

地槽或电缆走道中央，并固定在架槽的外侧，母线平整，不得有歪斜、弯曲。母线与机架或机顶的连接牢固端正；

系统的工程防雷接地安装，应严格按设计施工，接地安装与土建施工同时进行。

6.7系统调试

1. 单项调试：首先对单一设备进行调试，保证每一设备都能正常并高质量运行。

2. 总体调试：对整个系统进行总体调试，达到标书中所要求的总体技术指标和功能，并保证整个系统的高质量运行。

3. 对调试情况书面记录，调试报告作为验收文档之

6.8技术保证

1．施工过程中，不断邀请用户技术人员到现场监督指导，在各施工阶段，请用户进行指标验证，确定符合要求后，再进行下一步施工。

2．各级管理人员，工程技术人员对工程质量要求高标准严要求，一丝不苟地执行国家质量规范标准，严格管理。项目部负责人和工程技术人员对于工程施工的关鍵部位要跟班作业，严格把关，对于技术复杂，质量标准高的项目，工程技术人员要现场参与。

6.9管理原则

1．严格执行公司的“重合同，守信誉，保质量，创优良”的经营原则，这是保证工程达标创优的先决条件。

2．执行严格管理的各项措施：

（1）材料采购：要求严格符合设计要求，不符合质量的坚决退货。

（2）材料进场要严格检查验收，并要有出厂合格证，不合格的不予验收。

3．不符合设计要求的材料，不得施工。

4．开工前组织图纸会审和技术交底。

5．施工前组织参与人员作技术交底。

6．实行三级质量检查制，即技术工人，工程技术人员，质检员逐级按顺序进行检查验收。

7．严格按设计要求，国家施工规范要求施工，各工序严格进行检查，合格时方可进行下一道工序施工。

6.10项目测试及验收
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6.10.1系统测试

单元测试

货物进场后对主要设备的电气性能进行测试，每一个单元施工、调试完成后，会同质监小组的相关成员对施工单元进行测试。对于测试不合格的施工必须进行返工，保证单元问题不影响项目的总体质量。

对于测试的结果进行记录，并作为综合测试的参考资料。

单元测试目标

· 测试单元是否符合合同相关技术规范和要求；

· 各个子系统是否工作正常，其性能指标是否达到标准；

· 布线是否整齐；


· 施工工艺是否达到标准；

单元测试程序

各个单元施工完成后，由施工小组申请进行单元测试。单元测试参加人员包括测试人员、质监小组成员、用户代表、监理单位代表等。测试的结果将被记录归档，如果测试通过，即出具《单元测试报告》，作为综合测试的参考依据。

单元测试内容

测试内容包括对线路、各个子系统的测试，以及整体的功能、效果的测试。

单元测试记录

	单元测试记录

	测试单元：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：

	测试项目
	测试结果

	控制系统
	


单元测试报告

	单元测试报告

	测试单元：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：

	经对该单元进行的测试，测试结果满足合同规定的技术规范和性能指标。同意对该单元进行试运行。

	用户代表签字：
	监理代表签字：
	测试人员签字：


6.10.2综合测试
所有施工单元完成施工并通过单元测试后，组织用户代表、监理代表、相关领导以及本项目经理、质监组成员对整个项目进行综合测试，测试过程参考各个施工单元的测试报告。测试通过后，出具综合测试报告，作为整个项目验收的依据之一。

综合测试目标

· 测试各个单元是否符合合同相关技术规范和要求；

· 测试各个单元是否工作正常，其性能指标是否达到标准；

· 总体的施工水准是否达到标准；

· 总体的效果是否达到标准；

综合测试时间

按照项目进度计划进行安排。

综合测试程序

所有施工单元施工完成并通过单元测试后，由项目经理申请进行综合测试。单元测试参加人员包括相关领导、测试人员、质监小组成员、用户代表、监理单位代表等。测试的结果将被记录归档，如果测试通过，即出具《综合测试报告》，作为项目验收的依据之一。

综合测试内容

综合测试的内容包括对各公共广播子系统、公共广播总控系统进行功能、性能、效果等的测试，同时包括对整个项目的总体观感进行考察。


综合测试记录

	综合测试记录

	项目名称：
	测试日期：
	测试人员：

	用户代表：
	监理代表：


2、 工程项目竣工验收
7.1完成收尾工程

做好收尾工程，通过竣工前的预检，作彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和应修补工作，制定作业计划，相互穿插施工。

7.2竣工验收资料准备
竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，从施工开始就应完整地积累和保管。

7.2.1竣工验收的预验收

    通过预验收，及时发现遗留问题，事先予以返修、补修，务必做到在业主会检前，把一切不符合质量要求的问题全部修正完毕，避免遭受业主代表拒绝认可，以致再重新修正施工，造成人力、物力之浪费，甚至延误按期交工而造成不必要的损失。

7.1.2竣工验收的依据

竣工验收依据主要有：设计文件、施工图纸和说明书、设备技术说明书、工程协议、图纸会审记录、设计修改签证和技术核定单。

竣工验收的标准及提供的文件按照设计要求的施工项目内容、技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，不留尾巴，符合国家安防系统相关标准和国家《工程施工及验收规范》标准。
7.1.3安装工程的系统测试

公司对构成本工程各个设备和系统进行测试和交工。测试包括全面运行与本工程有关的所有设备，包括它们是否符合有关法律法规和有关部门的要求。我公司向业主提供测试日程，并接受对该日程的认可。我公司认为设备运行良好后，即通知工程监理和业主。在接到我公司通知，所有设备及系统均已经执行测试并符合合同规定的技术规格的所有要求，由工程监理首先检查所有记录的结果，然后进行交工试运行。我公司提供人员和设备，协助工程监理执行其必要的测试。如在交工试运行过程中，设备未达到合同规定的技术规格的性能要求，或不能正常工作的，我公司将按工程监理的要求重复任何一个或全部测试。所有使用的测试规程以及工程测试及现场测试的结果，我公司以书面测试报告的形式提交。所有测试结果的记录，在实际竣工前提交工程监理。
3、 技术培训

我公司根据国家弱电系统集成标准提出的专业规范，在各施工阶段均有技术专业人员在现场进行安装和指导。

    在工程施工进入到设备调试阶段，我公司将按照协议要求及工程项目的进展情况提供工地的现场培训。在工程进行到整体系统调试阶段将为未来的技术人员和管理人员提供专门的弱电系统工程技术有关的培训课程，这一服务主要是为了用户的长远利益考虑和保证整个系统的长期高稳定地运行。

（1）我公司按照中华人民共和国建筑施工图设计规范提供施工图纸。

（2）我公司同时会提供项目实施时间表，对现场勘查、布线、安装、端接、测试等均进行合理的进度安排，以便更好地与甲方配合，在竣工后提供用户要求的竣工技术资料存档。

（3）在施工期间，若有任何与施工图纸不符合的施工环境，我公司及时与甲方联系，协商解决。

（4）对各种设备的安装、分配都有详细的记录，明确系统设计理念和功效。
8.1培训课程

培训课程包括但不局限于：

公共广播系统的原理

公共广播系统的操作

公共广播系统的参数设定和修改

公共广播系统的维护

为满足培训要求，培训的工作人员应进行定期考察。培训计划细节在系统实施阶段提交给用户并获得认可.

在所有系统调试期间均派相关工程师配合现场调试直至调试到用户满意为止。
8.1现场培训

我公司将在工程竣工之前,以提交的技术手册、安装手册等竣工资料和全部系统产品必要的资料为依据，对业主的4-6名工程技术人员进行现场培训并由我方负责因此产生的所有费用。通过培训使业主的工程技术人员能够

了解系统基本原理

掌握各系统基本操作

可进行简单故障排除 

维护保养和故障维修
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